

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล</b>					
๑.๑	โครงการพัฒนาศูนย์กระจายข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง (Fiscal Big Data Service Transform Center) (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	๑. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง ๒. อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ	-	-
๑.๒	โครงการบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services) (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	อยู่ในระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง - ร่าง TOR และ ราคาากลาง	-	-
๑.๓	โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ (National Property Valuation Management Center) (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑. ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการความเหมาะสมของราคาของกระทรวงการคลังแล้ว ๒. อยู่ระหว่างการพิจารณาและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง	-	-
๑.๔	โครงการจัดทำระบบเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อรองรับยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล (สบน.)	เป็นไปตามแผน	ลงนาม สัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๐ (ระยะสัญญา ๒๔๐ วัน) ซึ่งเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๑ และกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๑ (๑๒๐ วัน)	-	-
๑.๕	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศภายในของ สบн. (Internal Enterprise Service BUS) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	-	-	-
๑.๖	โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลหนี้สาธารณะ (PDMO-DOC) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	-	-	-
๑.๗	โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการและข้อมูลด้านหนี้สาธารณะให้รองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial Technology: Fin-Tech) (สบน.)	เป็นไปตามแผน	ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ (ระยะสัญญา ๒๔๐ วัน) ซึ่งเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๑ และส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๑ (อยู่ระหว่างเบิกจ่าย)	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑.๘	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและชุดข้อมูล (Dataset) ในความรับผิดชอบของ สคร. เพื่อรองรับการเปิดเผยข้อมูล (Open data) และการบูรณาการข้อมูล (สคร.)	เป็นไปตามแผน	<p>๑. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์รัฐวิสาหกิจ (GFMS-SOE) ด้านฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กับ บริษัท เอจิลล์ แร็ป จำกัด เพื่อร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว</p> <p>๒. ได้ดำเนินการออกแบบระบบขั้นตอนการทำงานเพื่อเตรียมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านหลักทรัพย์ของรัฐ และด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๑</p>	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล</b>					
๒.๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการ (Department Operation Center : DOC) บน Private Cloud พร้อมระบบสำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการตามปกติ	- ข้อมูลต้นทางมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่นำเข้ามาไม่สม่ำเสมอ และมีข้อมูลปัจจุบันที่ผิดพลาด	- เร่งดำเนินงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจการคลัง ระยะที่ ๒ (DOC Phase II) ด้วยการนำเทคโนโลยี Big Data มารองรับเป็นรากฐานของการออกแบบ โดยใช้แนวทาง Predictive Analytics เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเชื่อมโยงกับรายงานสรุปผล (Dashboard) ทางเศรษฐกิจ เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนข้อมูลที่สำคัญทางเศรษฐกิจ โดยเร่งดำเนินการแก้ไขการ นำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๒	โครงการ MOF Tax SSO ระยะที่ ๒ (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	อยู่ในระหว่างศึกษา และวิเคราะห์โครงการ จึงขอปรับเปลี่ยนชื่อโครงการจาก โครงการบูรณาการระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) เป็น MOF Tax SSO ระยะที่ ๒ และแผนการดำเนินงาน	โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งโครงการระยะแรกอยู่ระหว่างการตรวจรับงวดสุดท้าย	-
๒.๓	โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร (กรมศุลกากร)	เป็นไปตามแผน	๑. อบรมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครื่องรับบัตร EDC ตามโครงการฯ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๒. ระบบงานคอมพิวเตอร์กรมศุลกากรกับเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC : Electronic Data Capture) ให้สามารถรับชำระเงินค่าภาษีอากร และรายได้อื่นๆ พร้อมใช้งาน ๑๕๗ จุดของกรมศุลกากร	-	-
๒.๔	ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนพัฒนารูปแบบ e-Form ให้รองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่) (กรมสรรพสามิต)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างออกแบบและพัฒนา ซึ่งจำนวนแบบทั้งหมด จำนวน ๙๓ แบบดำเนินการออกแบบและพัฒนาแล้ว ๕๐ แบบและอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๓ แบบ	-	-
๒.๕	ระบบจัดส่งหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับภาษีสรรพากรถึงผู้เสียภาษี (กรมสรรพากร)	เป็นไปตามแผน	ปรับปรุงและทดสอบระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดความต้องการ	ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเอกสารของผู้เสียภาษี มีข้อจำกัด เช่น E-mail	เพิ่มช่องทางคู่ขนานในการรับรู้ข่าวสารเอกสาร โดยการให้บริการคัดค้นบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
๒.๖	พัฒนาระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว e-VRT (กรมสรรพากร)	ล่าช้ากว่าแผน	อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการ	-	-
๒.๗	โครงการพัฒนากระบวนการงานกรรมวิธี VAT (กรมสรรพากร)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดความต้องการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่มฯ	-	-
๒.๘	โครงการพัฒนาระบบการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (กรมสรรพากร)	เป็นไปตามแผน	จัดทำ Infographics แนะนำวิธีการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๙	โครงการพัฒนาระบบการบริจาคด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (กรมสรรพากร)	เร็วกว่าแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยกรมสรรพากรพัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) และได้เปิดให้หน่วยงานรับบริจาคลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบบริจาคลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป	สถานศึกษาและศาสนสถานมีจำนวนมากและบางแห่งยังไม่เข้าใจในหลักการและการใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์	มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน (Contact Person) เกี่ยวกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานศึกษาและศาสนสถานให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
๒.๑๐	โครงการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าแบบอัตโนมัติ (กรมศุลกากร)	เร็วกว่าแผน	โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนที่วางไว้ โดยได้ติดตั้งใช้งานจริงร่วมกับ ๑. บริษัท เคอร์รี่ สยามซีพอร์ต เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๒. การทำเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ๓. การทำเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๑๑	แผนงานการให้บริการระบบ NSW โดยการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐ ให้บริการแบบ G๒G, G๒B, และ B๒B ข้ามประเทศ ผ่าน NSW (กรมศุลกากร)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (การพัฒนาระบบ G๒G ข้ามประเทศ ATIGA FORM D กรมการค้าต่างประเทศ และ ประเทศอาเซียน)	๑. อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม เริ่มเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA Form D เพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ๒. อาเซียนอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนเอกสารใบขนสินค้าอาเซียน (ACDD/export information) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทดสอบเชื่อมโยงฯ ได้ภายในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๑ ๓. อาเซียนอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อรองรับการทดสอบเชื่อมโยงฯ ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถทดสอบเชื่อมโยงฯ ได้ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑	๑. การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลอาจไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างประเทศ และ ผู้พัฒนาระบบ ๒. แนวทางการพัฒนาระบบ ขึ้นอยู่กับมติส่วนใหญ่ของประเทศสมาชิก อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เต็มประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย ๓. การพัฒนาระบบให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ อาจทำได้ล่าช้า เนื่องจากขาดปัจจัยด้านนโยบายจากผู้บริหารหน่วยงาน ขาดบุคลากรและงบประมาณ	๑. ผู้บริหารระดับสูงของอาเซียนและแต่ละประเทศสมาชิก ควรผลักดันและสนับสนุนด้านต่างๆ ให้การดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นไปตามแผนงาน ๒. ควรมีผู้รู้ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำการตัดสินใจร่วมกันในแนวทางการพัฒนาระบบฯ เพื่อให้ระบบสนับสนุนผู้ใช้งานมากที่สุด ๓. ควรมีการกำหนดนโยบายของประเทศ และ กำหนดแผนงานของหน่วยงานอย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรมและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศให้เป็นผลสำเร็จ
๒.๑๒	โครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล ๓ กรมภาษี (Tax Search Engine) ระยะที่ ๒ (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	อยู่ในระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง - ร่าง TOR และ ราคาากลาง เสร็จสิ้น - ผ่านการประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ ๑๖-๒๓ มี.ค. ๖๑	-	-
๒.๑๓	ปรับปรุงระบบการให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (กรมธนารักษ์)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดสุดท้าย (งานงวดที่ ๓) และทดสอบระบบพร้อมเปิดใช้งาน คูขนาน	-	-
๒.๑๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย (ศทท.) (สบน.)	เป็นไปตามแผน (โครงการแล้วเสร็จ)	ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบถ้วนตามสัญญา	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๑๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ Mobile Platform (สบน.)	เป็นไปตามแผน	ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ (ระยะสัญญา ๘ เดือน) ซึ่งเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๑ และกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๑ (๔ เดือน)	-	-
๒.๑๖	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ ระยะที่ ๒ (สบน.)	ล่าช้ากว่าแผน	ตรวจรับงานงวดที่ ๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๐ และส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๑ โดยอยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขงานที่ส่งมอบ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการโอนย้ายหน่วยงาน ๒ คน และงานที่ส่งมอบยังไม่สมบูรณ์	- แก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุ (เฉพาะราย) - คกก.ตรวจรับพัสดุ มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑ ขอให้ปรับปรุงงานที่ส่งมอบ
๒.๑๗	โครงการพัฒนาระบบนำเข้าแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	คคค.เห็นชอบโครงการแล้วเมื่อ ๑๓ ธ.ค. ๖๐ และอยู่ในกระบวนการของปี พ.ศ. ๒๕๖๒	-	-
๒.๑๘	โครงการปรับปรุงระบบการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเป็นวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	คคค.เห็นชอบโครงการแล้วเมื่อ ๑๓ ธ.ค. ๖๐ และอยู่ในกระบวนการของปี พ.ศ. ๒๕๖๒	-	-
๒.๑๙	โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR	-	-
๒.๒๐	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓ และ ๔	การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการต่างๆ	แจ้งคณะกรรมการให้เร่งรัดดำเนินการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและความครบถ้วนถูกต้องของระบบงาน
๒.๒๑	โครงการระบบสำรองฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๒๒	โครงการระบบรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓	การพัฒนาและการทดสอบระบบเชื่อมต่อผ่านช่องทางกรรับชำระเงินแบบ Prompt Pay Biller จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ทำให้ไม่สามารถตรวจรับงานในงวดที่ ๓ ได้	ได้ดำเนินการขยายสัญญาเพิ่มขึ้นอีก ๔ เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา และจะดำเนินการขอปรับแผน
๒.๒๓	โครงการระบบสำรองระบบรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในประบบประมาณ ๒๕๖๓	ขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-	-
๒.๒๔	โครงการจัดหาอุปกรณ์ Token Key ทดแทนและเพิ่มเติม สำหรับใช้งานโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว)	บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙	-	-
๒.๒๕	โครงการปรับปรุงระบบ AFMIS เพื่อรองรับระบบ New GFMS Thai และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-	-	-
๒.๒๖	โครงการพัฒนาระบบการจัดการเคลื่อนย้ายข้อมูล (Archiving) ของระบบงาน e-GP (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๑ ตามสัญญาที่ ๕๐/๒๕๖๑ ลว. ๗ ก.พ. ๖๑ โดยได้ดำเนินการจัดทำ Shop Drawing และ Prototype แล้ว	-	-
๒.๒๗	โครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๑ ตามสัญญาที่ ๕๑/๒๕๖๑ ลว. ๑๓ ก.พ. ๖๑	-	-
๒.๒๘	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Medical Benefit Database) (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	เนื่องจากโครงการฯ ได้รับการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายกับภาษีท้องถิ่น ๑๐ % ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเซ็นสัญญากับบริษัทผู้รับจ้าง	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๒๙	โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริการภาครัฐ เพื่อบูรณาการข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	การดำเนินงานโครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR และการจัดซื้อ	-	-
๒.๓๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-	-	-
๒.๓๑	โครงการสารสนเทศค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	-	-
๒.๓๒	โครงการจัดซื้อ SAN Storage ของระบบ e-Pension (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว)	บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐	-	-
๒.๓๓	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	๑. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง ๒. อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ	-	-



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๓๔	การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในระบบออนไลน์ (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	๑. แจ้งสำนักบริหารกลาง สป.กค. และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กค. ว่า รongปลัดกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ สป.กค. ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในระบบออนไลน์ โดยใช้บริการรับสมัครออนไลน์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับบริษัท ไอเน็ต ๒. ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอใช้บริการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและรับชำระค่าธรรมเนียมการสมัครฯ ผ่านธนาคาร ๓. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จำนวน ๓ คณะ	-	-
๒.๓๕	รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (e-Complaint) (สป.กค.)	ล่าช้ากว่าแผน	สำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีหนังสือที่ กค ๐๒๐๓.๔/๑๓๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ กระทรวงการคลัง ไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ศทส. สป.กค.) เรียบร้อยแล้ว	-	ปัจจุบัน ศทส. สป.กค. ได้ทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในเบื้องต้นแล้ว
๒.๓๖	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสำนักงาน (E-Office) (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	อยู่ระหว่างการศึกษาวិเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงการ	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๓๗	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำหรับให้บริการและพัฒนาแบบฟอร์มที่ให้บริการประชาชน (กรมธนารักษ์)	ล่าช้ากว่าแผน	๑. ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ	มีการพิจารณาทบทวนรายละเอียดของโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ	ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และเร่งรัดติดตามการดำเนินการทางพัสดุได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒.๓๘	โครงการยกระดับแพลตฟอร์มเพื่อการสนับสนุนบริหารการจัดการภายในของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)				
	๒.๓๘.๑ ระบบ e-Form	เป็นไปตามแผน	๑. ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มที่พัฒนาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ ๑.๑ กระบวนการการรับเรื่องร้องเรียน เช่น การแจ้งให้รัฐวิสาหกิจชี้แจงข้อเท็จจริง การติดตามความคืบหน้า การรายงานให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นต้น ๑.๒ กระบวนการจัดทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ เช่น หนังสือเชิญประชุมร่างข้อตกลงรัฐวิสาหกิจ (๓P) หนังสือจัดส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และการนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ๒. พัฒนาแบบฟอร์มเพิ่มเติม ได้แก่ การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การขอยืมเงินตรองราชการ การคืนเงินทดลองราชการ และการขอความอนุเคราะห์อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยจะนำเสนอผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
	๒.๓๘.๒ ระบบ Tracking System	เร็วกว่าแผน	ได้พัฒนาระบบ Tracking System เสร็จเรียบร้อย และได้เปิดใช้งานระบบอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยบุคลากรของ สคร. ได้กรอกข้อมูลโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๑/๒๕๖๑ ในระบบดังกล่าวตามรูปแบบและขั้นตอนที่กำหนดแล้ว เพื่อใช้ในการติดตามความคืบหน้าของโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผู้บริหารต่อไป	-	-
	๒.๓๘.๓ ระบบ e-สารบรรณ	ล่าช้ากว่าแผน	ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ e-สารบรรณ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว และพร้อมใช้งานแล้ว โดยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับงานได้รายงานผลการพิจารณาตรวจรับงานเสนอผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินต่อไป	ที่ปรึกษาส่งมอบงานล่าช้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนทีมผู้พัฒนาระบบงาน และส่งผลกระทบต่อให้ล่าช้าในขั้นตอนต่อไป	เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๓๙	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม (สศค.)	ล่าช้ากว่าแผน (อยู่ระหว่างการจัดฝึกอบรม)	- งวดที่ ๕ ตามสัญญากำหนดให้บริษัทส่งมอบงานฯ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ (ซึ่งเป็นไปตามสัญญา) แต่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด (ธันวาคม ๒๕๖๐)	<p>- การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร ประกอบด้วยหลายระบบงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบบริหารจัดการงบประมาณ ระบบการขอจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ ระบบการจองรถยนต์ ระบบการจองห้องประชุม ระบบ Web Portal และระบบการบริหารโครงสร้างองค์กร ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บความต้องการของผู้ใช้งาน (User Requirement) การจัดทำและปรับปรุงเอกสาร รวมทั้งผู้ใช้งานจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของทุกระบบงานที่ได้ดำเนินการ</p> <p>- ระยะเวลาของการติดต่อและการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ด้วยช่องทาง Web Services ของกรมบัญชีกลาง ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการส่งผลกระทบต่อภาระเร่งรัดให้บริษัทส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้</p> <p>- ขออนุมัติขยายเวลาการตรวจรับพัสดุจากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑ เนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบทานความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้ทำการ Migrate ข้อมูลมายังระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ และเพื่อให้การตรวจรับงานงวดที่ ๕ เป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้องครบถ้วนตรงตามความต้องการที่ได้กำหนดไว้</p>	กำกับ ดูแล ประสานงาน ติดตาม และวางแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องในแต่ละงวดงาน เพื่อให้การประสานงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล</b>					
๓.๑	โครงการระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ กระทรวงการคลัง (สป.กค.)	จะดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๒	๑. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง ๒. อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ	-	-
๓.๒	โครงการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบข้อมูลกลางและกำหนดมาตรฐานด้านสารสนเทศยกระดับการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑. ผ่านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์	-	-
๓.๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนานโยบายการกำกับดูแลและระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และแผนบริหารความต่อเนื่อง (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับหลักเกณฑ์ศูนย์ที่ปรึกษาไทย	๑. การดำเนินการคัดเลือกต้องยกเลิกการคัดเลือกผู้รับจ้างเนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอรับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ ๒. เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐ % ประจำปี ๒๕๖๐ พบเนื่องจากทำสัญญาไม่ทัน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ๓. ต้องทบทวน TOR ใหม่ เนื่องจากต้องใช้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับหลักเกณฑ์ศูนย์ที่ปรึกษาไทย	๑. ดำเนินการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ขอย้ายเวลาในการเบิกจ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐ % ประจำปี ๒๕๖๐ ของโครงการฯ และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๓. ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับหลักเกณฑ์ศูนย์ที่ปรึกษาไทย เพื่อจัดทำร่าง TOR ๔. ขอปรับแผนการดำเนินการโครงการฯ เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และต้องมีการปรับแก้ TOR ใหม่ทั้งหมด
๓.๔	โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	สัญญาเลขที่ ๘๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และส่งงานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๓.๕	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน IT และ ศึกษาการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	อยู่ระหว่างจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน IT และ ศึกษาข้อมูลและวิธีการจัดทำ	-	-
๓.๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการย้ายและ บริหารความเสี่ยงในการย้ายศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของ กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	ได้รับการจัดสรรให้ใช้เงิน ๑๐ % ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการทำ TOR	-	-
๓.๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรอง (Disaster Recovery Center) เพื่อ รองรับระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักของ กรมบัญชีกลางให้รองรับระบบบำนาญ บำนาญและสวัสดิการข้าราชการ และ ระบบ AFMIS (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	เซ็นต์สัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑	-	-
๓.๘	โครงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ภัย คุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยและ ลักษณะพฤติกรรมที่อยู่ในข่ายผิดปกติ สำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีพิเศษ (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	ดำเนินการทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ตาม สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐	๑. เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐ % ประจำปี ๒๕๖๐ พบเนื่องจากทำสัญญาไม่ทัน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๑. ขอยกเวลาในการเบิกจ่ายเงินฝาก ค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐ % ประจำปี ๒๕๖๐ ของโครงการฯ ด้รับอนุมัติขยายเวลา ในการเบิกจ่ายฯ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๖๐ ๒. ขอปรับแผนการดำเนินการเนื่องจากจากได้ มีการทำสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๖๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๓.๙	โครงการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์สากล (สคร.) ประกอบแผนงานย่อย ดังนี้	ล่าช้ากว่าแผน	ได้จัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามข้อ ๓.๘.๑ และร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ ตามข้อ ๓.๘.๔ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เนื่องจากมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ประกอบกับต้องรอกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเห็นชอบร่างก่อน	เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
	๓.๙.๑ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ				
	๓.๙.๒ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต “Business Continuity Plan (BCP)” ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ				
	๓.๙.๓ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ				
	๓.๙.๔ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ				
	๓.๙.๕ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรณีฉุกเฉิน				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล</b>					
๔.๑	โครงการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลัง (MoF Cloud) (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	๑. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง ๒. อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ	-	-
๔.๒	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สำรอง กระทรวงการคลัง (สป.กค.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง ๒. อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ	-	-
๔.๓	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม (กรมธนารักษ์)	เร็วกว่าแผน	๑. ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว ๒. อยู่ระหว่างการดำเนินการทางพัสดุ	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่าเป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๔.๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ (กรมธนารักษ์)	เร็วกว่าแผน	ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว	-	-
๔.๕	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (กรมธนารักษ์)	เร็วกว่าแผน	๑. ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว ๒. อยู่ระหว่างการดำเนินการทางพัสดุ	-	-
๔.๖	โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ (กรมธนารักษ์)	ล่าช้ากว่าแผน	๑. ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว ๒. อยู่ระหว่างการดำเนินการทางพัสดุ	มีการแก้ไขรายละเอียดของโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ	ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และเร่งรัดติดตามการดำเนินการทางพัสดุได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๔.๗	โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	ตรวจรับงานแล้ว ๗ งวด	พื้นที่จัดเก็บดินไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถขนดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้	ประสานไปยังธนารักษ์เพื่อหาพื้นที่จัดเก็บดินหรือหาแนวทางขนดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างต่อไป
๔.๘	โครงการระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ขอปรับแผนโดยเลื่อนการขอประมาณมาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเปลี่ยนชื่อโครงการจาก "โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติม สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (กรมบัญชีกลาง)" เป็น "โครงการระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) กรมบัญชีกลาง"	-	-
๔.๙	โครงการย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (จากเดิมจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)	ขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒	-	-
๔.๑๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	ได้รับอนุมัติแล้วและอยู่ในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	-	-



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๔.๑๑	พัฒนาระบบให้บริการกรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service) (กรมสรรพสามิต)	เป็นไปตามแผน	ลงนามในสัญญา วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และขอปรับปรุงแผนการดำเนินงานเนื่องจาก ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็น ๒ ปี - ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๐ ล้านบาท - ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๔๐ ล้านบาท ดังนั้น จึงต้องกำหนดแผนการส่งมอบงานใหม่	-	มีการเร่งรัดคู่สัญญาส่งมอบงานให้เร็วขึ้นและดำเนินการส่งมอบงานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด
๔.๑๒	โครงการทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายใน (internal firewall) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือน และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)	เร็วกว่าแผน	ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายใน (Internal Firewall) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยอุปกรณ์ดังกล่าวได้ใช้งานป้องกันเครือข่ายชั้นภายในตามวัตถุประสงค์แล้ว	-	-
๔.๑๓	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับอาคารสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (อาคารใหม่) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	-	-	-
๔.๑๔	โครงการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุ: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล</b>					
๕.๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	โครงการประกอบไปด้วย ๑ หลักสูตร ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ๑ หลักสูตร	-	-
๕.๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	โครงการประกอบไปด้วย ๑๔ หลักสูตร ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ๒ หลักสูตร อยู่ระหว่างรับสมัคร ๑๑ หลักสูตร อยู่ระหว่างขออนุมัติ ๑ หลักสูตร	-	-
๕.๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลยุค Digital Economy (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	โครงการประกอบไปด้วย ๓ หลักสูตร ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ๑ หลักสูตร อยู่ระหว่างการฝึกอบรม ๑ หลักสูตร อยู่ระหว่างขออนุมัติ ๑ หลักสูตร	-	-
๕.๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Skill Set) ของข้าราชการและบุคลากรกรมธนารักษ์ (กรมธนารักษ์)	เป็นไปตามแผน	๑. ผ่านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ ๒. อยู่ระหว่างการศึกษาวិเคราะห์รวบรวมเพื่อจัดทำโครงการ	-	-
๕.๕	โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการ GFMS-TR Training center (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	-	-	-